

# DODATOK č. 1

K zmluve o dielo: Z25-015-0001

uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej aj „Obchodný zákonník“)

---

## I. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Obec Medzany  
Adresa: Medzany 152, 082 21 Medzany  
štatutárny zástupca: Mária Miklušová  
IČO: 17149002  
DIČ:  
IČ DPH: nie je platiteľ DPH  
IBAN:  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:** Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.  
Sídlo: Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava  
IČO: 00 896 225  
DIČ: 2020 294 144  
IČ DPH: SK2020 294 144  
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným  
Zapísaný v registri: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 307/B  
Zastúpený: Ing. Štefan Olejník, na základe plnej moci  
Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci  
Číslo účtu: SK58 1100 0000 0026 2304 3487  
Tel.: +421/51/452 00 15  
E-mail: office-vychod@swietelsky.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Vyššie uvedený objednávateľ a zhotoviteľ ďalej v zmluve označovaný aj ako zmluvné strany, uzatvárajú nižšie uvedeného dňa tento dodatok k zmluve o dielo (ďalej len „dodatok“)

## Článok I. Preambula

1. Dňa 09.01.2024 bola uzatvorená zmluva o dielo č.: Z25-015-0001 medzi objednávateľom **Obec Medzany** so sídlom: Medzany 152, 082 21 Medzany a zhotoviteľom spoločnosťou **Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.** so sídlom: Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava, ktorej predmetom je zhotovenie diela špecifikovaného v článku II tejto zmluvy „**Medzany – vodovod, rozšírenie vodovodu**“ (ďalej aj „Zmluva“).
2. Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli na zmene/úprave podmienok realizácie diela, tak predmetom tohto **Dodatku č. 1** je ich vzájomná dohoda na úprave rozsahu prác vykonávaných zhotoviteľom ako aj úprave ceny diela.
3. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmien.

**Článok II.**  
**II. Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. V. bod 1, ktorý sa dopĺňa nasledovne:

Predmet zmluvy sa dopĺňa o rozsah navyiac a menej práce, ktoré sú definované oceneným výkazom výmer – rozpočtom, ktorý tvorí **prílohu č.1** tohto dodatku vrátane dôvodovej správy vzniku menej a viac prác, ktorá tvorí **prílohu č.2** tohto dodatku.

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. V. bod 1, ktorý sa mení a znie nasledovne:

Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy celkom je:

Pôvodná cena celkom bez DPH:	239 110,11 eur
<u>Dodatok č.1 bez DPH:</u>	<u>17 355,87 eur</u>
Upravená cena celkom bez DPH:	256 465,98 eur
<u>DPH 20%</u>	<u>51 293,20 eur</u>
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>307 759,18 eur</b>

slovom: tristosedemtisícšesťdesiatdeväť eur a 18/100.

**Článok III.**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným dňom nasledujúcim po zverejnení Dodatku č.1 v Centrálnom registri zmlúv.
2. Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane jedno (2) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (2) vyhotovenie, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.
4. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku sú prílohy:
  1. Rozpočet – navyiac a menej práce
  2. Dôvodová správa

**18. JÚN 2024**

V Medzanoch, dňa **18. JÚN 2024**

V Prešove, dňa .....

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

.....  
Swietelsky  
Ing. Štefan  
na základe

.....  
Swietelsky  
Ing. Rados  
na základe

