



### **Výstavba vodovodu – odpočet**

Na výstavbu preložky potrubia, čerpacej stanice, elektrickej prípojky, výtláčného potrubia Župčany – Medzany, účelovej cesty k vodojemu, vodojemu a zásobného potrubia celkový rozpočet na túto výstavbu bol 794 765,78 EUR vrátane DPH. Skutočne prestavané náklady boli 530 127 EUR vrátane DPH.

Dotácia z environmentálneho fondu na túto výstavbu bola 454 872 EUR vrátane DPH.

Celková dĺžka potrubia na túto stavbu je 2 817 metrov.

### ***Výstavba rozvodnej siete – rozšírenie vodovodu***

Výstavba potrubia vetva číslo 6 , vetva číslo 6/3 a vetva číslo 6/2 podľa rozpočtu je v sume 584 639 EUR vrátane DPH.

Skutočné náklady na výstavbu vetvy 6, 6/3, 6/2 vrátane dezinfikácie a tlakových skúšok, vrátane vzdušníka je spolu 165 419 EUR vrátane DPH.

Celková dĺžka uvedeného potrubia je 2 867 metrov.

Na uvedené vetvy obec dodala 1 717 metrov potrubia a spojovacieho materiálu za 15 539 EUR vrátane DPH.

Jozef Kipikaša v.r.  
starosta obce

kap.

- A. Prepočet nákladov stavby
- B. Súhrnný rozpočet stavby
- C. Kontrolné zostavenie rozpočtových nákladov

Názov stavby	Medzany - Vodovod, rozšírenie vodovodu
Miesto	Medzany, okres Prešov
Objednávateľ Sídlo	Obec Medzany Obecný úrad

IČO: 14149002  
 DIČ:

### Rekapitulácia nákladov podľa hláv v EURO

Č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	-----	-----	-----	18 359	18 359
2	B	Prevádzkové súbory	-----	21 615	21 615	21 615	21 615
3		z toho dodávky	-----	0	0	-----	-----
4		montáž a dopl. náklady	-----	0	0	-----	-----
5	C	Stavebné objekty	1 371 525	-----	1 371 525	1 371 525	1 371 525
6		z toho základné náklady	1 371 525	-----	1 371 525	-----	-----
7		HZS a dopl. náklady	0	-----	0	-----	-----
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	-----	0	0	0	0
9	E	Umelecké diela	-----	-----	-----	0	0
10	F	Vedľajšie náklady	44 575	775	45 350	45 350	45 350
		v tom: a/ zariadenie staveniska	44 575	775	45 350	-----	-----
		b/ územné vplyvy	0	-----	0	-----	-----
11	G	Ostatné náklady	2 300	-----	2 300	2 300	2 300
12	H	Rezerva	137 153	2 162	139 314	139 314	139 314
13	I	Ostatné investície	-----	-----	-----	225	225
14	J	Nehmotný investičný majetok	-----	-----	-----	2 600	2 600
15	K	Prevádzkové náklady	-----	-----	-----	6 966	6 966
16	L	Kompletačná činnosť	-----	-----	-----	-----	17 414
17		Celkové náklady	1 555 552	24 552	1 580 104	1 601 288	1 618 703
18		DPH	20% z čiastky /z hl.II + hl.III/		1 393 140	-----	278 628
19		Cena celkom s DPH				-----	1 897 331

<b>Spracoval:</b> Ing. Marián Pekarovič <b>Dňa:</b> 01.2019	<b>Projektant:</b> Ing. Pekarovič IČO:                      DIČ:	<b>Objednávateľ:</b> Obec Medzany IČO:                      DIČ: 14149002
<b>Organizácia:</b> P-projekt plus, Ing. Pekarovič	<b>Sídlo:</b> Bendikova 10    080 01 Prešov	<b>Sídlo:</b> Medzany 152 08221
pečiatka a podpis	pečiatka a podpis	pečiatka a podpis

				spolu:	37 525 €
<b>SO 09 Bezpečnostný preliv z vdj</b>		<b>KS 2222</b>			
preliv	30,0 m x	150 €/m	.....		4 500 €
				spolu:	4 500 €
<b>SO 10 Zásobné potrubie</b>		<b>KS 2222</b>			
potrubie tlakové plast DN/ID 100 mm	965,0 m x	125 €/m	.....		120 625 €
				spolu:	120 625 €
<b>SO 11 Rozvodná vodovodná sieť - rozšírenie</b>		<b>KS 2222</b>			
potrubie tlakové plast DN/ID 100 mm	6 010,0 m x	145 €/m	.....		871 450 €
				spolu:	871 450 €
					<i>DPH + 29 €/m</i>
<b>Hlava III. spolu:</b>					<u>1 371 525 €</u>
					<i>spolu: 174 €/m</i>
<b>f. Hlava VI. - Vedľajšie rozpočtové náklady</b>					
PS 01:	GZS	8,4 %	.....		1 040 €
PS 02:	GZS	8,4 %	.....		775 €
SO 01:	GZS	3,25 %	.....		938 €
SO 02:	GZS	3,25 %	.....		330 €
SO 03:	GZS	3,25 %	.....		423 €
SO 04:	GZS	3,25 %	.....		5 716 €
SO 05:	GZS	3,25 %	.....		2 660 €
SO 06:	GZS	3,25 %	.....		1 706 €
SO 07:	GZS	3,25 %	.....		132 €
SO 08:	GZS	3,25 %	.....		1 220 €
SO 09:	GZS	3,25 %	.....		146 €
SO 10:	GZS	3,25 %	.....		3 920 €
SO 11:	GZS	3,25 %	.....		28 322 €
				spolu:	47 329 €
<b>Hlava VI. spolu:</b>					<u>47 329 €</u>
<b>g. Hlava VII. - Ostatné náklady</b>					
geodetická činnosť obstarávateľa			.....		950 €
geodetická činnosť zhotoviteľa			.....		1 350 €
					<u>2 300 €</u>
<b>Hlava VII. spolu:</b>					
<b>h. Hlava VIII. - Neprerodované náklady - rezerva</b>					
10 % z hlavy II.+III.			.....		6 894 €
					<u>6 894 €</u>
<b>Hlava VIII. spolu:</b>					
<b>i. Hlava IX. - Náklady na reparačnú existujúceho hmotného majetku</b>					
odvody za trvalý záber PPF	0,0000 ha x	43 351 €/ha	.....		0 €
odvody za dočasný záber PPF	0,1300 ha x	1 732 €/ha	.....		225 €
					<u>225 €</u>
<b>Hlava IX. spolu:</b>					
<b>j. Hlava X. - Príspevky iným investorom</b>					
výkup pozemkov	1 300 m <sup>2</sup> x	2 €/m <sup>2</sup>	.....		2 600 €
					<u>2 600 €</u>
<b>Hlava X. spolu:</b>					

# KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Medzany - vodovod, rozšírenie vodovodu	JKSO	
Názov objektu		ECO	
		Miesto	Medzany
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	31.10.2020	CRA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	167 486,20	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	389 129,03	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	10 858,55	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	10 615,43	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	28 326,49			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	40 664,22			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	662 304,82	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. projekt. a inžinierske služby	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>  Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis	Pečiatka  Pečiatka	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">662 304,82</span> 24 DPH 20,00 % z 662 304,82 <span style="float: right;">132 460,96</span> <b>25 Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right;">794 765,78</span></b>  <b>E Prípochty a odpočty</b> 26 Dodávky zadávateľa <span style="float: right;">0,00</span> 27 Kízavá doložka <span style="float: right;">0,00</span> 28 Zvýhodnenie + - <span style="float: right;">0,00</span>
---	---	---

c. 6 a 6/3

## KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Medzany - vodovod, rozšírenie vodovodu</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 11 Rozvodná vodovodná sieť - rozšírenie</b> <i>Vetra c. 6 a 6/3</i>	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ		IČ DPH	
Spracoval		CPV	
		CPA	
Rozpočet číslo	Dňa		
	27.03.2022 <i>[Signature]</i>		

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady - EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	84 613,60	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	235 453,89	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	6 777,35					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	918,16					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		327 763,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 327 763,00
Dátum a podpis <i>[Signature]</i>	Pečiatka	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>393 315,60</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpočty</b>
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kľúčová doložka
		28 Zvýhodnenie + -

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Medzany - vodovod, rozšírenie vodovodu  <i>Vetva - č - 6/2</i>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		31. 10. 2022 ✓	
		CPV	
		CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 41 155,57	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 117 551,47	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 528,40			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 201,45			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 159 436,89	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22 159 436,89	
				24 DPH 20,00 % z 159 436,89 31 887,38	
Dátum a podpis Zhotoviteľ				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> <b>191 324,27</b> ✓	
				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
				27 Kľzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie 0,00	