

DODATOK Č.1
K ZMLUVE O DIELO Č. 005/2018
UZAVRETÁ PODĽA § 536 A NASL. OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA Č. 513/1991 ZB.

ČL. I.
ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ :

Obchodné meno: **Obec Medzany**
So sídlom: **Medzany 152, 082 21 V.Šariš**

Zastúpený: **Jozef Kipikaša, starosta obce**

Zástupca na rokovanie
vo veciach zmluvných: **Jozef Kipikaša**

vo veciach technických: **Jozef Kipikaša**

IČO: **17149002**
DIČ: **2020545076**
IČ DPH: **neplatca DPH**
Bankové spojenie: **VUB a.s. Prešov**
Č. účtu: **SK 40 0200 0000 0009 3472 8572**

(ďalej len objednávateľ)

ZHOTOVITEĽ :

Obchodné meno: **VATMEX s.r.o.**
So sídlom: **Jelšova 1, 080 05 Prešov**

Zastúpený: **Ing. Miroslav Talian konateľ**

Zástupca na rokovanie
vo veciach zmluvných: **Ing. Miroslav Talian konateľ**

vo veciach technických: **Ing. Miroslav Talian**

IČO: **31 661 157**
DIČ: **2020519611**
IČ DPH: **SK 2020519611**
Bankové spojenie: **UniCreditBank a.s.**
Č. účtu: **1152989000/1111**

*Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
Oddiel: Sro 739 / P.
Aktuálny výpis z obchodného registra zhotoviteľa tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.
(ďalej len zhotoviteľ)*

ČL. II.

Predmetom tohto Dodatku je dohoda zmluvných strán o zmene a doplnení Zmluvy 005/2018 o položku následovne

Hrubé omietky pod obklady – vyrovnanie a predpríprava pre obklady v sociálnych zariadeniach objektu novostavby MŠ.

Cena vrátane DPH

3.711,13 €

Podrobné špecifikácia vrátane výkazu výmer je v prílohe tohto dodatku ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tohto dodatku.

ČL. III. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom nedotknuté sa nemenia a sú v platnosti v dohodnutom rozsahu.
- 3.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 3.3. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, vyhotovený v dvoch rovnakých z toho jeden pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa.

V Medzanoch dňa, 14. 11. 2018.

V Prešove dňa: 14 - 11 - 2018

A

Objednávateľ: 14. 11. 2018
Zhotoviteľ: 14. 11. 2018